

У Т В Е Р Ж Д А Ю
 Генеральный директор ООО«А&Е»Управляющая
 Компания «Уют»

ВЛАСОВ А.В.

«10» декабря 2014 г.

Сведения о выполнении план-графика текущего ремонта в 2015 году

| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Исполнитель | Калькуляция работ, руб. | месяц | | | | | | | | | | | | Примечание | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|------------|--|--|--|
| | | | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | | | |
| Шушары, ул. Первомайская, д. 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство козырьков над прямыми | шт | 2 | Подрядчик | 70 000,00 | | | | | | | | | | ● | ○ | | | | | |
| 2 | Разметка мест для автомобилей | кв.м. | 50 | ООО"А&Е"УК"Уют" | 35 000,00 | | | | | | | ● | ○ | | | | | | | | |
| 3 | Установить видеокамеры в лифтах, вокруг дома | шт | 13 | Подрядчик | 200 000,00 | | | | | | | | | | | ● | ○ | | | | |
| 4 | Установить шлакбаум и видеокамеры во дворе дома | шт | 2 | Подрядчик | 320 000,00р. | | | | | | ● | ○ | | | | | | | | | |

Главный инженер ООО «А&Е «Управляющая Компания «Уют»

МАШЕК Р.А.